

**Odpowiedzi na pytania z dnia 8.03.2024 i 19.03.2024 r. do zapytania ofertowego nr 2/03/2024/G
na wykonanie robót budowlanych polegających na
adaptacji i rozbudowie pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-biurowego wraz z instalacjami
wewnętrznymi, modyfikacją utwardzenia terenu, budową laboratoriów i magazynów chemicznych**

NR	BRANŻA	DATA PYTANIA	PYTANIE	DATA ODPOWIEDZI	ODPOWIEDŹ
1	sanitarna	2024.03.19	Czy należy wycenić instalację glikolowego odzysku ciepła? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie rzutu z naniesioną instalacją g.o.c.	2024-03-20	Nie
2	architektura	2024.03.19	Czy należy wycenić demontaż instalacji wentylacji wraz z urządzeniami?	2024-03-20	Nie
3	sanitarna	2024.03.19	Czy w zakresie instalacji zewnętrznych należy wycenić <u>tylko</u> demontaż instalacji zewnętrznych oraz przyłącza do budynku?	2024-03-20	Nie wyceniamy instalacji zewnętrznych również demontaży.
4	sanitarna	2024.03.19	Prosimy o udostępnienie schematu węzła cieplnego	2024-03-20	Na tym etapie nie posiadamy schematu węzła cieplnego.
5	elektryczna	2024.03.19	Proszę o potwierdzenie że dostawa transformatora, rozdzielni RGnN, szynoprzewodów kanapkowych TR1-RG 2500A i TR2-RG 2500A oraz bateria kondensatorów jest w zakresie Zamawiającego	2024-03-20	Potwierdzam, dostawa w zakresie zamawiającego
6	proceduralne	2024.03.08	W związku z wydłużającym się terminem wyboru wykonawcy zapytania ofertowego nr 1/12/2023/G z dnia 15.12.2023 roku zwracamy się z zapytaniem, czy dopuszczacie Państwo wydłużenie terminu zakończenia inwestycji. Wskazany termin zakończenia zadania inwestycyjnego na 28.03.2025 (wraz z prawomocną decyzją na użytkowanie) obliuguje wykonawcę do zakończenia prac budowlanych do 28.02.2025.	2024-03-20	W dniu 20.03.2024 została opublikowana aktualizacja treści zapytania ofertowego: "1. Maksymalny termin zakończenia realizacji zamówienia, rozumiany jako uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 30.04.2025. 2. <i>Planowany harmonogram realizacji zamówienia (...)</i> c) 31.03.2025 - zakończenie robót budowlanych."
7	proceduralne	2024.03.08	Prosimy o informacje na jakim etapie są decyzje administracyjne lub podanie możliwego terminu rozpoczęcia podstawowych robót konstrukcyjno-budowlanych wymagających uzyskania prawomocnych pozwoleń. „	2024-03-20	Decyzje administracyjne dla realizacji podstawowych robót konstrukcyjno-budowlanych zostaną wydane przez prawomocny organ na koniec 3 kwartału 2024.